



# Definitieve-planning "herinrichting Tagweg"



<b>Gemeente Zwartewaterland</b>	Werknummer	Opgesteld door : J. van Dijk Datum : 10-2-2025 Revisienummer : 2	Puttenstraat 18 8281 BP Genemuiden	038-3854402  info@jacvandalfsenbeheer.nl <a href="http://www.jacvandalfsenbeheer.nl">www.jacvandalfsenbeheer.nl</a>

Deze planning is sterk afhankelijk van weersinvloeden.	Jaar	2025																
	maand																	
Omschrijving	Week	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Inloopbijeenkomst		■																
Aanbrengen omleidingen en passeerstroken			■															
Opbreken kantopsluitingen tussen koppel en Steltenberg			■	■														
Frezen asfalt freesvak 1			■	■														
opbreken tegelverharding en kolken werkvak 1				■														
Aanbrengen kantopsluitingen en kolken				■	■													
Aanbrengen verharding werkvak 1				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
verplaatsen lichtmasten werkvakken 1 en 2				■														
<b>Werkvak 2</b>																		
Opnemen tegelverhardingen en kolken werkvak 2						■												
Aanbrengen kantopsluitingen en kolken						■	■											
Aanbrengen verhardingen werkvak 2						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Werkvak 3</b>																		
Opnemen tegelverhardingen en kolken werkvak 3								■										
Aanbrengen kantopsluitingen en kolken werkvak 3								■	■									
Aanbrengen verhardingen werkvak 3								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Werkvak 4</b>																		
Opbreken kantopsluitingen Steltenberg / Slinger / einde werk										■	■							
Frezen asfalt freesvak 2										■	■							
Opnemen tegelverhardingen en kolken										■	■	■						
Aanbrengen kantopsluitingen en kolken werkvak 3										■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aanbrengen verhardingen werkvak 4										■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verplaatsen lichtmasten werkvakken 3/4										■								
<b>Werkvak 5</b>																		
Opnemen tegelverhardingen en kolken werkvak 5													■					
Aanbrengen kantopsluitingen en kolken werkvak 5													■	■				
Aanbrengen verhardingen werkvak 5													■	■	■	■	■	■
<b>Werkvak 6</b>																		
Aanbrengen kantopsluitingen en kolken werkvak 6															■	■		
Aanbrengen verhardingen werkvak 6															■	■	■	■
Verplaatsen en nieuwe masten aanbrengen werkvak 5/6/7															■			
<b>Werkvak 7</b>																		
Aanbrengen kantopsluitingen en kolken																	■	■
Aanbrengen verhardingen werkvak 7																	■	■
Groenafwerkingen oplevering																		■