

-  **Fase** - gereed
-  **Fase 1** - 450 m
start voorjaar 2024
afroning voorjaar 2025
-  **Fase 2** - 450 m
start voorjaar 2026
afroning voorjaar 2027
-  **Fase 3** - 800 m
start voorjaar 2028
afroning najaar 2029



Planning werkzaamheden

Nieuwesluis